

質疑回答書

令和4年5月30日

兵庫県道路公社

播但連絡道路管理事務所

工事番号：播管第9号

工事名：播但連絡道路 道路維持修繕（播但・森垣・西山トンネル防災設備更新工事）

番号	図面番号	質疑事項	回答
1	特記仕様書 第1条 2工事内容	メーカーと機器の納期について協議していますが、コロナの影響で部品（半導体等）調達に時間を要するため、本年10月ごろに予定されている夜間通行止工事期間での使用機器の調達が間に合わない見込みです。 機器の設置作業日を夜間通行止工事期間と別に設定することは可能でしょうか。	夜間通行止工事期間内での工事を計画しています。 別に設定することは考えていません。
2	入札公告 1入札に対する事項 (4) 工期	メーカーと機器の納期について協議していますが、コロナの影響で部品（半導体等）調達に時間を要するため、令和4年12月24日の工期に間に合わない見込みです。 工期を延伸頂くことは可能でしょうか。	現時点では工期の延伸は想定していません。