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　標記の件について下記のとおり回答します。

記

図面番号 質　疑　事　項 回　　答

1 図面番号5 　高圧ケーブル入替や切替時の停電 　夜間停電は22時から翌朝5時までの7時間

時間は夜間など2時間とありますが、 程度を見込んでおり、数日間に分散して入替

高圧機器入替時の停電時間は何時の 作業を行う想定としています。

何時間を見込んでいますか。

2 図面番号10,11 　発電機の入替作業の間は使用不可 　所轄消防との協議により入替時の予備電源

となりますがよろしいですか。また、入 対応は不要ですが、工事中の防火管理や連

替作業時間はどれくらい見込んでいま 絡体制を整理し、消防計画作成届出書の提

すか。 出が必要となります。

　また、入替工事は3日間を見込んでいます。

3 図面番号9 　電気室（ケア）及び発電機室の出入口 　電気室（ケア）扉の有効寸法はW=1610㎜×

の幅と高さをご教授願います。 H=2350㎜程度。発電機室扉の有効寸法は

　また、出入り口付近や搬出入ルートに W=1670㎜×H=1950㎜程度で、それぞれ扉の

段差など障害物はございませんでしょう 下枠が40㎜程度の段差となります。

か。 　また、電気室内シンダーCONとして285㎜程

度、発電機室内シンダーCONとして210㎜程

度が通路よりも高くなっており、通路部分は段

差なく、有効幅員は1690㎜程度となります。

4 図面番号9 　スロープ部分への車両での進入は可 　可能です。

能でしょうか。

5 図面番号2 　停電時期及びその期間について、い 　番号１の回答のとおりです。

つ頃、どのくらいの期間を見込んでいま

すでしょうか。

番号

パストラール加古川電気室改修工事の質疑回答について

Ｐ－１



図面番号 質　疑　事　項 回　　答

6 図面番号10 　非常用発電機の取替時、仮設発電機 　非常用発電機の取替作業による予備電源

の規模はどの程度を見込んでおります の対応は不要ですが、停電工事における仮

でしょうか。（期間や仮設発電機容量等） 設送電対応（電話交換機等の重要電源用）

として、50kVA程度を見込んでください。

7 図面番号11 　本工事の積算に、非常用発電設備 　現地模擬負荷試験は想定しておりません。

現地模擬負荷試験の費用は含んで 　また、発注者による工場立会検査は想定し

おりますでしょうか。 ておりません。

　また、工場立会検査は含んでおりま

すでしょうか。

8 図面番号11 　非常用発電設備の残置部分におい 　軽微な場合を除き、既設流用部分の取替

て、既設流用が不可であった場合は 工事が発生する場合は、設計変更の対象と

追加工事として認められますでしょう します。

か。

9 図面番号11 　本工事の積算に、非常用発電設備 　番号７の回答のとおりです。

工場立会検査の費用は含んでおりま

すでしょうか。

10 図面番号11 　既設の非常用発電設備のメーカー 　既設機器の製造者は、ヤンマーディーゼル

をご教授願います。 株式会社（機種：YTG200E-6WY）です。

　

番号
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